



No. 1 januari 2021

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat we een bericht over de bouwplannen hebben kunnen versturen, maar dat betekent niet dat er niets 'op de achtergrond' gebeurt. Zeker niet! De stuurgroep overlegt regelmatig, er wordt druk onderhandeld en gerekend en: de eerste verschuivingen en verbouwingen worden begin 2021 zichtbaar, voelbaar en (jammer genoeg natuurlijk) ook hoorbaar.

Stuurgroep bouw

De Stuurgroep Bouw heeft dit jaar een andere samenstelling gekregen. Ze komt één keer per drie weken bijeen en bestaat uit: Hugo Keuzenkamp (adviseur raad van bestuur en voorzitter van stuurgroep), Peter van Barneveld (raad van bestuur), Mark van Zanten, Toine van Trier, Henk Huijgen (namens medische staf), Kees Broekman en Judith Stamhuis-Ferwerda (zorgmanagers), Mark Wouters (F&C), Simone Sissing (voorzitter VAR), Martijn van Dijken (manager Facilitair), Sandra de Jong (communicatie) en Miriam de Ruyter (secretariaat Bouwbureau). Er is een vacature voor de functie van bouwcoördinator.

3x start projecten

We gaan 2021 goed van start met een drietal bouwprojecten!

Priklab

Op een deel van het parkeerterrein en recht tegenover het zebepad naar de hoofdingang vormen prefab-modules binnenkort het nieuwe onderkomen van het Priklab. Het streven is dat ze er in de 3e week van januari staan en de laatste week van januari in gebruik worden genomen. De units zijn Coronaproef. Het is geen permanente verbouwing, maar op het project zit wel een vergunning voor 7 jaar. Daarmee lopen we vast vooruit op noodzakelijke schuifruimte voor de verbouwing.

KNO

Daarna ga je zien dat KNO en het laboratorium worden aangepakt. Voor de poli KNO betekent dat veel schuifwerk en tijdelijk onderdak bij de poli kindergeneeskunde. Als de hele verbouwing op de begane grond gedaan is, verhuist het team terug naar een gloednieuwe, permanente, plek.

Laboratorium

De verbouwing van het laboratorium gaat in een tiental fases verlopen. Om te kunnen verbouwen, moet er worden verschoven. De 'spil' van de verbouwing is de nieuwe track (een soort lab-robot waar de analyses worden gedaan). De oude analyseapparatuur is afgeschreven. Er komt niet alleen nieuwe apparatuur. De apparaten staan ook op een andere plek.

Hotfloor

Het streven is (nog steeds) om een hotfloor voor het RKZ te bouwen. Er wordt gesproken met onze adviseurs om dit concreet te maken. In volgende nieuwsbrief volgt hier meer informatie over!

Bouwcommunicatie werkgroep

Om te zorgen dat het bouwnieuws de hele organisatie en alle stakeholders bereikt is er een werkgroep gestart. Deze bestaat uit het team Communicatie RKZ, Miriam de Ruyter (bouwbureau), Myrthe Brachel (BMS) en twee patiënten (nog te bepalen).

Heb je vragen? Stel ze via communicatie@rkz.nl.

Online bouwinfo voor iedereen

Op de website zijn we gestart met de pagina www.rkz.nl/bouw. Op die pagina delen we ons bouwnieuws en informatie over eventuele omleidingen of mogelijke (verkeers)overlast met ons patiënten, bezoekers, burens en natuurlijk collega's.